PRIMERA ETAPA

PRIMERA SEMANA

1. Colocación de Puntos Geodésicos y Elaboración del Aval Geodésico.
2. Diseño definitivo del Plano General de la Lotificación, que cumpla los requerimientos técnicos orientados por las instituciones involucradas en el proceso.
3. Elaboración del plano de Curvas de nivel
4. Solicitar el Constancia de Uso de suelo de la lotificación
5. Solicitar constancia de Uso de Suelo Ambiental.
6. Carta de Recolección de basura

SEGUNDA SEMANA

7. Calculo del movimiento de tierra dentro del cual se derivan:
   - Diseño en planta de las posibles terrazas y calles principales y secundarias con sus respectivos niveles.
   - Plano de perfiles y secciones transversales de las terrazas y calles.
   - Secciones típicas de calles secundarias y principales de la lotificación.
   - Tabulación de los cálculos de movimiento de tierra.
8. Diseño de sistema de Aguas Negras el cual será típico para cada lote.
9. Diseño del Plano del Sistema de Aguas Residuales el cual será típico para cada lote.
10. Diseño del Plano de Evacuación de la Lotificación.

No esta incluido: (Phase -II?)

- Replanteo y amojonamiento de la lotificacion en el terreno.
- Diseno de plano del sistema de drenaje pluvial.
- Diseno del plano del sistema electrico de alta tension
- Diseno del sistema de agua potable con sus respectiva memoria de calculo

FORMAS DE PAGOS POR TRABAJOS A REALIZAR

Primer desembolso

Se solicita un desembolso del 50% equivalente a 2,565 ($1282.5) dólares americanos (Mil doscientos ochenta y dos con 50/100 dolares americanos) para iniciar los trabajos de la primera etapa el día de inicio será de mutuo acuerdo entre ambas partes, quedando pendiente un saldo de ~~2,565~~ ($1710) dólares americanos (Dos mil quinientos sesenta y cinco dólares)

Segundo desembolso

Segundo desembolso del 25% equivalente a ~~1,282.5~~ ($641.25) dólares americanos ~~(Un mil doscientos ochenta y dos con 50/100 dólares americanos)~~, quedando pendiente un saldo de 1,282.5 ($641.25) dólares americanos ~~(Un mil doscientos ochenta y dos con 50/100 dólares~~

~~americanos~~), este se realizara una vez una vez que se tenga Elaborado y listo El Documento de Estudio Del Impacto Ambiental con sus respectivos Elementos para su presentación ante El MARENA

Tercer desembolso

Este desembolsó será del 25% equivalente a ~~1,282.5~~ ($641.25) dólares americanos ~~(Un mil doscientos ochenta y dos con 50/100 dólares americanos)~~ este se efectuará una vez que Catastro Físico de Granada, nos entregue el plano aprobado de la lotificación.

PAGOS INSTITUCIONALES PARA LA PRIMERA ETAPA

1. Colocación de Puntos Geodésicos y Elaboración del Aval Geodésico (500 dólares americanos)
2. Alcaldía Municipal de Diriomo (480 dolares americanos)

Consolidado de Desembolso

Desembolso por servicios de diseño	$2,565 USD
Costos por pagos de Alcaldia de Diriomo	$480 USD
Costo por Aval Geodesicos	$500 USD
Desembolso Total	$3545 USD

SEGUNDA ETAPA

(Andres Gomez): Hemos incluido en esta sección las actividades que no son parte de la primera etapa, por lo tanto van a ser parte de la segunda etapa. Para esto necesitamos saber el tiempo estimado de duración de lo que va a ser la segunda etapa. Los precios cotizados para la segunda etapa están en base a la propuesta económica emitida el 27 de Enero del 2022.

- Replanteo y amojonamiento de la lotificacion en el terreno.
- Diseno de plano del sistema de drenaje pluvial.
- Diseno del plano del sistema electrico de alta tension
- Diseno del sistema de agua potable con sus respectiva memoria de cálculo

Henry Villareal

Junio 30 del 2022

Andres Gomez

John N Garra

Borcs Morgan

Junio 30 del 2022