MORGAN
CONSTRUCCIONES

Diseño – Construcción- Topografía
Iglesia de Xalteva 4c al sur
½ c al Este. Granada, Nicaragua.
Email**:** ingmorgan73@gmail.com
Ruc: 201-050273-0002A
Ce.: 8883-7568
www.morganconstrucciones.com

RESULTADOS DE LA SEGUNDA ETAPA

Proyecto: Villa Candelaria **Fecha:** 26 de oct. del 2022

Ubicación: Km 48 carretera Diriomo- Nandaime, 305.83m al sureste. Comarca El Rodeo. Municipio de Diriomo. Departamento de Granada. Nic**.** **Área: 9,321.84 m2**

Solicitante: Sres. Andrés, John y Henry **Elaborado por**: Ing. Bosco Javier Morgan

Estimados señores. Henry Villareal, Andrés Gómez, John Garra y Rafael Arriaga.

Me dirijo a ustedes a través de la presente para entregar trabajos de la segunda etapa. Cabe señalar que la programación o cronogramas de las actividades se ha modificado en función de las respuestas logradas y aun no logradas en las diferentes instituciones

Trabajos realizados hasta la fecha

1. Constancia de Uso de Suelo de la lotificación y Permiso de Construcción.
2. Cálculo de la demanda de agua para la lotificación.
3. Prefactibilidad de Conexión al Sistema de Agua Potable de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)

1. Se presento ante La Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) para su revisión y aprobación de los sistemas:

- Se Llevaron a los ingenieros de ENACAL al terreno para realizar prueba de presión ósea La Prefactibilidad de Conexión de Red de Agua Potable de ENACAL.
- Sistema de Aguas Negras y Grises Alternativo F.A.F.A.

2. Replanteo y Amojonamiento de la lotificación en el terreno.
3. Diseño del Plano del Sistema Eléctrico de Alta Tensión.
4. Se inicio la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental por el Ingeniero Agrónomo o Regente Forestal.
5. Aprobación de la lotificación por parte de as oficinas del Catastro Físicos de Granada.

TRABAJOS PENDIENTES

Elaboración del Plan de Gestión Ambiental.

NOTA:

El ingeniero Forestal solicita presupuesto de la lotificación y su programación de actividades, para ello se necesita los servicios de un presupuestista de proyecto que realice este trabajo.

Se cotizaron a dos personas y el que dio precio más cómodo es el Arq. Leonardo García que cobra 600 dólares.

Anexare lo que solicita el regente forestal.

SOLICITUD DE TERCER DESEMBOLSO

- **Tercer desembolso**

Se solicita un tercer desembolso de 600 dólares americanos y quedan pendiente 682.5 dólares

CONSOLIDADO DE DESEMBOLSO

DESCRPCION	COSTOS
TERCER DESEMBOLSO DE DISEÑOS	600
ELABORACION DE PRESUPUESTO	600
Total	1,200

Sin más a que referirme les saludos. Dado en la ciudad de Granada a los 26 días del mes de octubre del 2022

Atentamente.
Bosco Javier Morgan

ESTO ES LO QUE SOLICITA PARA INCLUIR AL MARENA

	A	B
1		
2		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A R
3		
4	No	ACTIVIDADES A REALIZAR
5		
6	1	Levantamiento topografico
7	2	Gestionar permiso de corte de árboles
8	3	Corte de maleza
9	4	Trazlado de maleza al vertedero
10		**MOVIMIENTO DE TIERRA**
11	5	Corte de árboles
12	6	Descapote
13	7	Traslado de residuos al vertedero
14	8	Corte
15	9	Traslado de material (suelo)no apto al vertedero
16	10	Relleno
17	11	Compactación
18	12	Carpeta de acabado con hormigon
19		**CERRAMIENTO**
20	13	Cerramiento del área con malla ciclon
21	14	Acopio y traslado de residuos al vertedero
22		**OBRAS HIDRAULICAS**
23	15	Construcción de canales recolectores perimetrales
24	16	Construcción de canales recolectores internos
25	17	Construcción de pozos de Infiltracion
26	18	Acopio y traslado de residuos al vertedero
27		**OBRA CIVIL**
28	19	Marcacion Topografica
29	20	Zanjeado
30	21	Relleno y Compactacion

PCyS CRONOGRAMA DE A